



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COMISSÃO TÉCNICA
PROVÍNCIA DE NIASA

Proposta de Roteiro da Auscultação Pública

Período: de 05 a 27 de Outubro – Etapa 1

N/O	Data	Local	Actividade	OB S
1	05/10/2025	Chegada da Brigada na Cidade de Lichinga		
2	06/10/2025	Lichinga	Cerimónia de Lanç. Auscultação Pública do DNI	
3	07/10/2025	Lichinga	Auscultação	
4	08/10/2025	Lago	Auscultação	
5	09/10/2025	Sanga	Auscultação	
6	10/10/2025	Muembe	Auscultação	
7	13/10/2025	Chimbunila	Auscultação	
8	14/10/2025	Mavago	Auscultação	
9	15/10/2025	Majune	Auscultação	
10	16/10/2025	Marrupa	Auscultação	
11	17/10/2025	Mecula	Auscultação	
12	20/10/2025	Maua	Auscultação	
13	21/10/2025	Nipepe	Auscultação	
14	22/10/2025	Metarica	Auscultação	
15	23/10/2025	Cuamba	Auscultação	
16	24/10/2025	Mecanhelas	Auscultação	
17	25/10/2025	Mandimba	Auscultação	
18	26/10/2025	Ngauma	Auscultação	
19	27/10/2025	Lichinga	Compilação e Aprovação do Relatório Final	
Regresso da Brigada para Maputo no dia 28/10/2025				

NB: Esta Proposta pode ser alterada de acordo com a realidade do terreno.